提案書 · PROPOSAL

한국형 PDP AI 생성 도입안

상세페이지 제작 시간을 줄이는 3개월 실행안

제출처 · 느린손 공방

2026년 5월

一. 문제(問題) 현재 무엇이 어려운가

상품의 가치가 온라인 화면에서 충분히 전달되지 않습니다.

二. 해결안(解決案) 우리가 제안하는 방식

상품 서사, 고객 질문, 구매 CTA를 하나의 문서 생성 흐름으로 묶습니다.


三. 핵심 지표(指標) 기대 효과 정량화

−42%

제작 시간

四. 효과 도표(圖表) 숫자와 흐름을 함께 보기

제작 시간 변화



기획, 작성, 검수 구간의 절감 효과를 나눠 보았습니다.

五. 추진 일정(日程) 단계별 계획

1주차 진단, 2-4주차 템플릿 구축, 5-12주차 운영과 개선

六. 비용·조건(費用) 투자 규모와 조건

초기 구축 900만 원, 운영 월 120만 원

七. 담당(擔當) 추진 인력

김도윤

PM